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Запропоновано підхід до формування бази 
методів для аналізу проекту та розробле-
но алгоритм, який реалізує цей підхід. Даний 
алгоритм розглянуто на прикладі аналізу 
інноваційного проекту. Запропонований під-
хід дозволяє підвищити інформативність та 
знизити ризик при виборі інноваційного про-
екту
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ка прийняття рішень, інноваційний проект, 
штучний інтелект, експертні методи, алго-
ритм
Предложен подход к формированию базы 
методов для анализа проекта и разрабо-
тан алгоритм, который реализует этот 
подход. Данный алгоритм рассмотрен на 
примере анализа инновационного проекта. 
Предложенный подход позволяет повысить 
информативность и снизить риск при выбо-
ре инновационного проекта
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1. Вступ
Проект – це діяльність, яка направлена на до-
сягнення мети та має часові межі. Ресурси для її до-
сягнення є обмеженими. Використання проектного 
підходу дозволяє розробити детальний алгоритм 
дій, що приводить до спрощення роботи, підвищення 
її ефективності та поліпшення процесу управління 
ситуацією.
Роботу над проектом спрощено розділяють на 
чотири основні етапи: створення концепції проекту, 
розробки, реалізації та завершення.
2. Аналіз досліджень та постановка задачі
Одним із основних етапів при роботі над проек-
том, що вимагає особливої уваги, є етап розробки, де 
формуються та коректуються основні показники за 
проектом. При цьому використовуються певні методи 
аналізу та прогнозування [1-3], але подальших до-
сліджень вимагає питання комбінації кількох мето-
дів для інформаційної підтримки прийняття рішень 
при порівнянні проектів. В даній статті запропонова-
но один із підходів до формування бази методів для 
аналізу проекту.
3. Мета дослідження
Метою дослідження є розроблення алгоритму фор-
мування бази методів для аналізу проекту.
4. Матеріали досліджень
Аналіз даних за проектом проводиться з викори-
станням низки відомих методів. Цей процес доцільно 
подавати у вигляді алгоритму. Пропонується узагаль-
нений алгоритм аналізу даних за проектом, який на-
ведено нижче.
Крок 1. Використання формалізованих методів з 
метою отримання початкових прогнозних даних, що 
мають достатній рівень вірогідності.
Крок 2. Використання методів на основі штучного 
інтелекту (апарат штучних нейронних мереж) з метою 
аналізу даних при наявності прихованих тенденцій, 
що неможливо виявити на першому кроці.
Крок 3. Використання експертних методів з метою 
проведення якісного аналізу ситуації при нестачі да-
них.
Розглянемо алгоритм на прикладі аналізу іннова-
ційного проекту [4-6].
Головною метою є визначення загальної ефектив-
ності проекту:
E E E Eg ec soc ecol=< >, , ,
де Eec  – економічна ефективність; Esoc  – соціальна 
ефективність; Eecol – екологічна ефективність.
При цьому особлива увага приділяється економіч-
ної ефективності з урахуванням ризиків за проектом:
E E E Riskec fin pr=< >, , ,
де Efin – фінансова ефективність; Epr – виробнича 
ефективність; Risk – ризик.
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На першому кроці використовуємо формалізовані 
методи, визначаємо загальну конкурентоспромож-
ність Compet та вплив зовнішніх факторів на про-
ект:
Compet IXX a SM CM OM= + + + +α α α ξ1 2 3 4 ,
де ІХХ – рівень монополізації ринку; SM – кое-
фіцієнт загальної ситуації на ринку; СМ – ємність 
ринку; ОМ – насиченість ринку; ξ  – випадкова ве-
личина. 
Таким чином, у результаті отримуємо узагаль-
нений показник за параметрами підприємства та 
зовнішніми факторами. Також розраховуємо про-
мислову ефективність, що може бути отримана 
внаслідок впровадження даного проекту на підпри-
ємстві:
E xpr i i
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де Xpr  = ∆VBnTOH , ∆BnTOH , ∆f TOH , ∆FTOH , erTOH , ∆RTOH >,
LВn – кількість вивільнених працівників за раху-
нок обраних інновацій, осіб;
В1n – продуктивність праці в розрахунковому році 
(періоді), грн./осіб;
VВn – обсяг виробленої продукції, грн.
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де I1Вn – загальне зростання продуктивності праці 
в розрахунковому році (періоді), %;
L1 – фактична чисельність персоналу, осіб;
В0n – продуктивність праці у базовому році (періо-
ді), грн./осіб.
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де I1ƒ – темп зростання фондоозброєності праці у 
розрахунковому році (періоді), %;
foch – вартість основних виробничих фондів, тис.
грн.;
ƒ0 – фондоозброєність праці у базовому році (пері-
оді), грн./осіб.
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де IF – темп зміни фондовіддачі за розрахунковий 
рік (період), %;
Sof – середньорічна вартість основних фондів, 
грн.
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де D1 – середня заробітна плата одного працівника 
у розрахунковому році (періоді), грн./осіб,
Р1 – загальна сума прибутку у тому ж році (періоді), 
грн.
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де R1 – рівень рентабельності виробництва у розра-
хунковому році (періоді), %;
fvir – загальна вартість виробничих фондів, грн.;
ν  – ваговий коефіцієнт.
Далі переходимо до другого кроку, при цьому ви-
користовуємо нейронні мережі з метою визначення 
фінансової ефективності та класу ризику:
X x x x x xfin fin fin fin fin fin=< >1 2 3 4 5, , , , ,
E
e
fin
d w xi i
fin
i
n=
+
∑− +
=
1
1
2
1
( )θ
,
X x x x x xrisk risk risk risk risk risk1 1
1
2
1
3
1
4
1
5
1=< >, , , , ,
R
e
d w xi i
risk
i
n1
2
1
1
1
1
=
+
∑− +
=
( )θ
,
де s – вихід суматору; d – величина, що характери-
зує швидкість навчання нейронної мережі; wij – зна-
чення ваги і-го шару j-го нейрону; хі – вхідний вектор 
для нейронної мережі.
На третьому кроці проводимо кількісний аналіз, 
при цьому застосовуємо метод Дельфі.
Зокрема, особливу увагу приділяємо аналізу ри-
зику:
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де Р – ймовірність відсутності ризику, за умови 
узгодженості думок експертів; minгр  – мінімальне 
значення оцінки за групою; maxгр – максимальне зна-
чення оцінки за групою; oz – значення оцінки, данне 
експертом; k – вага оцінки; ν2 – кількість елементів 
групи; n – кількість експертів; хі – вхідний вектор для 
експертного оцінювання, що формується на базі об-
раної анкети.
На третьому кроці проводимо кількісний аналіз, 
при цьому застосовуємо метод Дельфі.
Зокрема, особливу увагу приділяємо аналізу ри-
зику:
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де Р – ймовірність відсутності ризику, за умови 
узгодженості думок експертів; minгр  – мінімальне 
значення оцінки за групою; maxгр – максимальне зна-
чення оцінки за групою; oz – значення оцінки, дане 
експертом; k – вага оцінки; ν2 – кількість елементів 
групи; n – кількість експертів.
Загальну схему взаємодії методів подано на рис. 1.
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5. Висновок
При формуванні бази методів для обробки інфор-
мації за проектом доцільно поетапно використовувати 
формалізовані методи, методи на основі штучного ін-
телекту, експертні методи. Така послідовність забезпе-
чує достатню точність, зниження рівню суб’єктивності 
та значний рівень інформативності за проектом.
Рис. 1. Схема взаємодії методів
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Abstract
The stage at which main indices on the project are formed and corrected is discussed. Definite methods of ana-
lysis and prediction are used. The approach to formation of the base of methods for project analysis is proposed 
and the algorithm realizing this approach is developed. It was found that the formalized methods with the purpo-
se of receiving the initial prognostic data were used at the first stage of algorithm. The method of artificial neuron 
networks with the purpose of data analysis at presence of hidden tendencies that was impossible to reveal at the 
first stage was used at the second stage. The expert methods with the purpose of carrying out the qualitative situa-
tion analysis at the shortage of data were used at the third stage. The given algorithm is studied on the example of 
innovative project analysis. It was concluded that the approach proposed allowed to increase informativeness and 
to decrease the risk of decision making at the choice of innovative project
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